



## Comune di Sondrio

---

### SETTORE SERVIZI TECNICI

UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI TECNICI

Determina N. **354**

*Registro Generale N. 1120*

Sondrio, li 13/10/2022

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI SENTIERO RUSCA IN LOCALITÀ ARQUINO NEL COMUNE DI SONDRIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 2014/2020. PROGETTO "LIVELINESS: LIVING LAB PER LA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA SOSTENIBILE INCLUSIVA". APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO E SVINCOLO CAUZIONE. €. 50.783,47. CIG. 9201756943. CUP H79F20000060009.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamato l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 417 del 30 ottobre 2019 veniva approvata la partecipazione del Comune di Sondrio al bando Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 con il progetto denominato "LIVELINESS: LIVing lab pEr La mobilità traNsfrontaliEra Sostenibile incluSiva" e gli interventi in esso previsti per la parte di propria competenza;
- con decreto n. 7636 del 29.06.2020 Regione Lombardia ha approvato la graduatoria finale del bando Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 e il progetto in oggetto è risultato ammesso e finanziato;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 268 del 14 ottobre 2020 si è proceduto alla sottoscrizione della "Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione - Regione Lombardia - e Beneficiario Capofila - Comune di Sondrio" per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione e il partenariato;
- tra gli interventi in capo al comune di Sondrio vi è anche quello relativo alla realizzazione di un intervento di rafforzamento delle interconnessioni delle aree rurali e di cintura attraverso soluzioni di mobilità sostenibile, in particolare la realizzazione di un tratto della ciclopedonvia del sentiero Rusca - WP 4 - Mobilità sostenibile al servizio delle aree rurali e di cintura;
- con determinazione N. 440 Reg. Gen. del 23.04.2021 è stato affidato il servizio professionale relativo all'incarico per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e certificato di

regolare esecuzione della “realizzazione di un nuovo tratto di sentiero Rusca” - nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 con il progetto denominato “LIVELINESS: LIVing lab pEr La mobilità traNsfrontaliEra Sostenibile incluSiva” - all’ing. Patrizio Bongiolatti di Berbenno in Valtellina;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 22 settembre 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alla “Realizzazione di un nuovo tratto di sentiero Rusca”, da effettuarsi nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 con il progetto denominato “LIVELINESS: LIVing lab pEr La mobilità traNsfrontaliEra Sostenibile incluSiva”;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1133 del 30.09.2021 è stata affidata all’Ing. Alberto Fioroni dello studio Soc. Areaquattro S.r.l. la prestazione specialistica relativa alla verifica di compatibilità idraulica dell’opera “nuova passerella pedonale sul Torrente Antognasco” - ricompresa nel progetto principale;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1349 del 25.11.2021 è stato affidato, al dott. Geol. Danilo Grossi dello Studio GEO3, il servizio professionale per la redazione della relazione geologica delle opere in progetto con interazione terreno-struttura;
- con nota al protocollo n. 1357 del 14.01.2022, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole - condizionato all’osservanza di prescrizioni – per le opere in oggetto;
- il dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Sondrio ha rilasciato autorizzazione paesaggistica N. 3/BA in data 18.01.2022 per le opere in oggetto;
- con nota al protocollo n. 4418 dell’8.02.2022, Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Montagna – ha rilasciato il nulla osta ai fini idraulici - ai sensi del RD 523/1904 - per l’intervento relativo alla realizzazione della “nuova passerella pedonale sul Torrente Antognasco”;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 16.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Realizzazione di un nuovo tratto di sentiero Rusca in Località Arquino nel Comune di Sondrio”, da effettuarsi nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 con il progetto denominato “LIVELINESS: LIVing lab pEr La mobilità traNsfrontaliEra Sostenibile incluSiva”;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 02.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di un nuovo tratto di sentiero Rusca in località Arquino nel Comune di Sondrio” - nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020 -, redatto dall’ing. Patrizio Bongiolatti e comportante una spesa complessiva di € 339.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 539 Reg. Gen. del 18 maggio 2022 i lavori per la “realizzazione di un nuovo tratto di Sentiero Rusca in località Arquino nel Comune di Sondrio”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014/2020, sono stati affidati alla ditta GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Delebio (SO), via M. Quadrio n. 1 – 23014 Delebio (SO), C.F./P.IVA 00784590143, per € 249.913,35 oltre IVA al 10% (in totale € 274.904,68), di cui € 8.000,00 oltre IVA per i costi della sicurezza;
- in data 01.06.2022 è stata disposta, dall’ing. Patrizio Bongiolatti, la consegna dei lavori in via d’urgenza.
- con contratto di appalto Rep. N. 4944 in data 12 luglio 2022, registrato a Sondrio il 13 luglio 2022 al Numero 6657 Serie 1T, i lavori di “Realizzazione di un nuovo tratto di sentiero Rusca in Località Arquino nel Comune di Sondrio” sono stati affidati alla ditta GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l., per € 249.913,35 oltre IVA al 10% (in totale € 274.904,68), di cui € 8.000,00 oltre IVA per i costi della sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 5.040%;
- con propria determinazione n° 1063 Reg. Gen. del 23/09/2022 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell’opera suddetta, in conseguenza della quale

l'importo dei lavori appaltati alla ditta GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. veniva elevato a netti €. 256.099,86, di cui €. 8.000,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza del cantiere;

- con propria determinazione n° 1071 Reg. Gen. del 28/09/2022 veniva integrato il dispositivo della determinazione sopracitata e concessa una proroga dei termini contrattuali di giorni 9, al fine di realizzare i maggiori lavori di perizia;
- con nota al protocollo n. 33287 del 28/09/2022 il Direttore Lavori ha consegnato il certificato di ultimazione lavori da cui si evince che i lavori sono terminati il 28 settembre 2022, nel rispetto dei termini contrattuali;

Dato atto che le opere sono state ultimate e che il Direttore dei Lavori ha presentato - con nota al protocollo n° 34943 del 12/10/2022 - il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione per l'approvazione da parte della committenza;

Esaminati gli elaborati tecnico-contabili del Conto finale e rilevato:

- che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti €. 256.066,79 + I.V.A. 10%, comprensivi di €. 8.000,00 per oneri della sicurezza;
- che in corso d'opera è stato corrisposto alla ditta GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. un acconto di €. 209.900,00 + I.V.A.;
- che il residuo credito ammonta pertanto ad €. 46.166,79 + I.V.A.;
- che è stata presentata, a garanzia contrattuale, la cauzione di €. 12.495,67 mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2643049, rilasciata a Morbegno (SO) in data 10/06/2022 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, 262 agenzia di Morbegno;
- che le opere sono state regolarmente eseguite, pertanto può essere corrisposto quanto dovuto all'appaltatore, nonché svincolare la cauzione prestata;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2022;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare il Conto finale dei lavori di "Realizzazione di un nuovo tratto di sentiero Rusca in Località Arquino nel Comune di Sondrio" nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014/2020, nell'importo totale netto di €. 256.066,79 + I.V.A. 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, nonché il relativo Certificato di regolare esecuzione, entrambi redatti dal direttore dei lavori;
- 2) di liquidare e pagare alla ditta GI. MA. CO. COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Delebio (SO), via M. Quadrio n. 1 – 23014 Delebio (SO), C.F./P.IVA 00784590143, la somma di €. 46.166,79 + I.V.A. 10%, in totale €. 50.783,47, a saldo dei lavori;
- 3) di dare atto che la spesa è finanziata sul cap. 11869 cod. 47 bilancio 2022 come segue:
  - €. 43.978,31 imp. 1454;
  - €. 6.805,16 imp. 1513 sub 1;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2022/50/2643049, dell'importo di €. 12.495,67, rilasciata a Morbegno (SO) in data 10/06/2022 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, 262 agenzia di Morbegno;

- 5) di inviare la presente all'ufficio segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
- all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
  - al responsabile del servizio finanziario;
  - all'ufficio proponente.

PG/  
(Ref. FDV/)

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici  
(Ing. Gianluca Venturini)  
Firmato digitalmente

#### **UFFICIO RAGIONERIA**

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

Sondrio, 13/10/2022

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI  
- Cristina Casali -