



## Comune di Sondrio

---

### SETTORE SERVIZI TECNICI

UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI TECNICI

Determina N. 550

Registro Generale N. 1609

Sondrio, li 20/12/2023

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - ARTICOLO 1-SEPTIES D.L. 25.05.2021 n. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 23.07.2021 N. 106 - RELATIVA ALLE OPERE CONTABILIZZATE NEL PRIMO SEMESTRE 2021 -. LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUALE A SALDO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 15.721,59 (IVA COMPRESA). CUP. H71B19000280001. CIG. 8331191C4B.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamato l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- con contratto d'appalto di Repertorio n. 4887 del 13 ottobre 2020, registrato a Sondrio il 14/10/2020 al numero 7635 serie 1T, i lavori di "Realizzazione di una passerella ciclopedonale sulle Cassandre del Mallero" sono stati appaltati alla ditta T.M.G. – SCAVI S.r.l. (mandataria) in A.T.I. con la ditta C.M.M. F.LLI RIZZI S.r.l. (mandante) per l'importo presunto di €. 920.353,23 + I.V.A. 10% di cui €. 45.800,00 + I.V.A. per oneri di sicurezza del cantiere;
- con atto aggiuntivo di Repertorio n. 4919 del 28 settembre 2021 - registrato a Sondrio il 28/09/2021 al numero 9186 serie 1T – relativo al contratto d'appalto n. 4887 del 13/10/2020 – sono stati affidati ulteriori lavori, previsti nella perizia di variante e suppletiva – variante in corso d'opera N.1 -, alla ditta T.M.G. – SCAVI S.r.l. in A.T.I. con la ditta C.M.M. F.LLI RIZZI S.r.l., per l'importo presunto di €. 96.211,23;
- con atto aggiuntivo di Repertorio n. 4924 del 28 ottobre 2021 - registrato a Sondrio il 28/10/2021 al numero 10274 serie 1T – relativo al contratto d'appalto n. 4887 del 13/10/2020 -, sono stati affidati ulteriori lavori, previsti nella perizia di variante e suppletiva n° 2 – variante in corso d'opera N.2 - alla ditta T.M.G. – SCAVI S.r.l. in A.T.I. con la ditta C.M.M. F.LLI RIZZI S.r.l., per l'importo presunto di €. 59.687,98 + I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n° 1315 Reg. Gen. in data 22.11.2021 sono stati approvati il Conto finale e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto;

Visti:

- l'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito con modificazioni con Legge 23.07.2021 n. 106 recante disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre 2021;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021 recante le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 novembre 2021 recante le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.07.2021 n. 106;

Visti altresì:

- l'istanza, acquisita al protocollo n. 46229 in data 6.12.2021, con la quale la ditta T.M.G. – SCAVI S.r.l. (capogruppo mandataria) ha formulato alla Stazione appaltante istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo dall'01.01.2021 al 30.06.2021;
- la nota al protocollo n. 49117 in data 31.12.2021 con la quale Direttore dei lavori – Ing. Marco Moncecchi - ha inoltrato propria relazione alla Stazione appaltante, valutando nell'importo di €. 28.584,70 la compensazione da riconoscere all'appaltatore, in base a quanto previsto dalle normative prima citate;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n° 31 Reg. Gen. in data 14.01.2022 con la quale si è determinato di:

- approvare la relazione della Direzione dei lavori che valuta nell'importo di €. 28.584,70 la compensazione da riconoscere all'appaltatore delle opere di "Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sulle Cassandre del Mallero";
- prendere atto dell'insufficienza delle risorse finanziarie presenti nel quadro economico dell'opera e procedere con la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili entro il 22.01.2022 – come stabilito all'Art. 2 comma 2 del Decreto MIMS in data 30.09.2021 -, di richiesta di accesso al fondo di cui al comma 8, art. 1-septies, D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con Legge 23.07.2021 n. 106.

Rilevato che:

- con nota protocollo n. 2034 del 19.01.2022 la Stazione appaltante ha fatto richiesta di accesso al fondo di cui al comma 8, art. 1-septies, D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con Legge 23.07.2021 n. 106 per i lavori di "Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sulle Cassandre del Mallero" (CUP: H71B19000280001, CIG 8331191C4B);
- con nota protocollo n. 6753 del 28.02.2022 è stata integrata la documentazione relativa all'istanza di compensazione come da richiesta della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza delle grandi opere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota protocollo n. 5584 del 17/02/2022;

Preso atto che:

- con nota al protocollo n. 40220 del 24/11/2022 la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza delle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili ha comunicato, alla Stazione appaltante, l'erogazione dell'importo a saldo del 50 per cento dell'importo ammissibile, come stabilito dal decreto catalogato al Registro Decreti R.0000477 del 02.11.2022 allegato alla nota;

- la risoluzione N.39/E dell'Agenzia delle Entrate del 13/07/2022 – Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n.73), Art. 2,3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 – stabilisce la rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle somme per compensazione - di cui all'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106 -, trasferite dalla Stazione appaltante all'appaltatore;
- in base all'art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 novembre 2021, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.07.2021 n. 106 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese;

Dato atto che è stata acquisita agli atti d'ufficio visura camerale storica (T. 520369306) dalla quale si è rilevato che la ditta T.M.G. – SCAVI S.r.l. in data 09.03.2023 con atto rep. 69964/22985, rogato dal Notaio VITALI GIULIO e registrato in data 16.03.2023 a Sondrio (SO), ha variato la denominazione della ragione sociale in T.M.G. S.r.l. nonché la propria forma giuridica in T.M.G. S.p.A. lasciando, invece, inalterati il codice fiscale e la partita IVA;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2023;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore ditta TMG S.P.A. (ex T.M.G. – SCAVI S.r.l.), mandataria dell'A.T.I. tra la ditta T.M.G. – SCAVI S.r.l. e la ditta C.M.M. F.LLI RIZZI S.r.l. (mandante), per quanto riportato in premessa, l'importo di €. 14.292,35 pari al saldo residuo del 50% dell'importo ammissibile per la compensazione – trasferiti dal Fondo di cui al comma 8, art. 1-septies, D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni con Legge 23.07.2021 n. 106 alla Stazione appaltante -, oltre a €. 1.429,24 per IVA al 10%, per il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente alle opere eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per la "Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sulle Cassandre del Mallero", ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni con Legge 23.07.2021 n. 106;
3. di impegnare in favore della ditta T.M.G. S.p.A. la somma totale di €. 15.721,59 (IVA compresa) così ripartita sui capitoli:
  - €. 14.292,35 imputando la spesa sul capitolo 11845 cod. 47 del bilancio 2023;

- € 1.429,24 imputando la spesa sul capitolo 11841 cod. 191 del bilancio 2023;
4. di dare atto che il contratto verrà concluso mediante scambio, anche telematico, di lettere;
  5. di inviare la presente all'ufficio segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
    - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
    - al responsabile del servizio finanziario;
    - all'ufficio proponente.

FDV/pg

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Ing. Gianluca Venturini

(firmato digitalmente)

### UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

#### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.012		10.05	11845.47		2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1516	N. 5517	€ 14.292,35	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**TMG S.P.A.**

Codice Fiscale: **00620670141** - P.Iva: **00620670141**

Descrizione Impegni Assunti

**REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI**

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.012		10.05	11841.191		2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1517	N. 5518	€ 1.429,24	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**TMG S.P.A.**

Codice Fiscale: **00620670141** - P.Iva: **00620670141**

Descrizione Impegni Assunti

**REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI**

Sondrio, 20/12/2023

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
- Cristina Casali -