

PROSPETTO 1: QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016. "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITA' SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CASTELLINA" - CUP H71B21001940001

1 – LAVORI		Importo Totale di Progetto	Importo Totale di Contratto	Importo Totale Assestato dopo Variante Migliorativa	Importo Totale Assestato dopo Variante in corso d'opera	Differenze fra variante in corso d'opera e variante migliorativa
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2 346 000,00	€ 2 346 000,00	€ 2 340 870,72	€ 2 428 576,57	€ 87 705,85
	Ribasso di gara 7,280%		€ 170 788,80	€ 170 415,39	€ 176 800,37	€ 6 384,99
A1	Lavori a base d'asta ribassati		€ 2 175 211,20	€ 2 170 455,33	€ 2 251 776,20	€ 81 320,86
B	Costi speciali della sicurezza	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 32 000,00	€ 7 000,00
(1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A o A1 + B) = TOTALE DEI LAVORI (A) / TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI (A1) + COSTI DELLA SICUREZZA (B)		€ 2 371 000,00	€ 2 200 211,20	€ 2 195 455,33	€ 2 283 776,20	€ 88 320,86
2 – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		Importo Totale di Progetto	Importo Totale di Contratto	Importo Totale di Variante	Importo Totale di Variante	Differenze fra contratto e variante
c1.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza e certificato di regolare esecuzione,	€ 124 486,90	€ 124 486,90	€ 131 186,90	€ 136 186,90	€ 5 000,00
c1.2	Spese tecniche relazioni geologiche e geotecniche	€ 3 800,00	€ 3 800,00	€ 3 800,00	€ 3 800,00	€ -
c1.3	Spese tecniche collaudi strutturali e amministrativi	€ 11 000,00	€ 11 000,00	€ 11 000,00	€ 11 000,00	€ -
C1	totale spese tecniche $\Sigma(c1.1+c1.2+c1.3)$	€ 139 286,90	€ 139 286,90	€ 145 986,90	€ 150 986,90	€ 5 000,00
C2	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 5 571,48	€ 5 571,48	€ 5 839,48	€ 6 039,48	€ 200,00
C3	Spese per rilievi delle reti di sottoservizio	€ 13 176,00	€ 13 176,00	€ 13 176,00	€ 13 176,00	€ -
C4	Spese per allacciamenti a pubblici servizi (servizi idrici ed elettrici speciali) - IVA compresa	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ -
C5	Spese spostamento sottoservizi (TELECOM) - IVA compresa	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ -
C6	Spese per attività tecnico amministrative (Incentivo ex. Art. 113 D.Lgs 50/16)	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 45 675,52	€ 5 675,52
C7	Spese di pubblicità e gara (pubblicità, ANAC, ecc...)	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ -
C8	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
c9.1	IVA 10% sui lavori	€ 237 100,00	€ 220 021,12	€ 219 545,53	€ 228 377,62	€ 8 832,09
c9.2	IVA 22% su spese tecniche	€ 30 643,12	€ 30 643,12	€ 32 117,12	€ 33 217,12	€ 1 100,00
c9.3	IVA 22% su oneri previdenziali delle spese tecniche	€ 1 225,72	€ 1 225,72	€ 1 284,68	€ 1 328,68	€ 44,00
C9	totale IVA $\Sigma(c9.1+c9.2+c9.3)$	€ 268 968,84	€ 251 889,96	€ 252 947,34	€ 262 923,42	€ 9 976,09
C10	Imprevisti e arrotondamenti	€ 22 996,78	€ 22 996,78	€ 22 996,78	€ 22 996,78	€ -
C11	Economie accertate dal ribasso d'asta		€ 187 867,68	€ 184 598,18	€ 75 425,70	-€ 109 172,47
(2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 529 000,00	€ 699 788,80	€ 704 544,67	€ 616 223,80	
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO = (1) lavori + (2) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 2 900 000,00	€ 2 900 000,00	€ 2 900 000,00	€ 2 900 000,00	€ -
IMPORTO CONTRATTO (A o A1 + B) IVA ESCLUSA		€ -	€ 2 200 211,20	€ 2 195 455,33	€ 2 283 776,20	€ 88 320,86