



Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI TECNICI

UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI TECNICI

Determina N. **345**

Registro Generale N. 1098

Sondrio, li 05/10/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI – SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE – Codice CUP. N. H71B21003300002 – Codice CIG. N. 8870345841. DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE AGGIORNATO AL LUGLIO 2022 AI SENSI DEL DALL'ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamato l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- con contratto di appalto Rep. N. 4926 in data 17 novembre 2021, registrato a Sondrio il 18/11/2021 al Numero 11021 Serie 1T, i lavori denominati: Intervento di MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI – SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE (CUP H71B21003300002), sono stati affidati alla ditta MIDA IMPIANTI s.r.l. per il presunto importo di €. 82.120,00 + I.V.A. 10% (in totale €. 90.332,00), di cui €. 2.600,00 + I.V.A. per oneri di sicurezza del cantiere;
- l'impresa appaltatrice ha presentato offerta entro le ore 9,00 del giorno 31 agosto 2021, nell'ambito della procedura negoziata di gara indetta con determinazione R. Gen. n.939 del 12/08/2021;

Rilevato che per l'appalto in oggetto trova applicazione l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (pubblicato nella G.U.R.I. N° 164 del 15 Luglio 2022), in quanto l'impresa appaltatrice ha presentato offerta per la partecipazione alla procedura negoziata in data 31/08/2021 - antecedentemente al termine del 31/12/2021 e, che, risultano eseguite lavorazioni contabilizzate e/o annotate sul libretto delle misure dal Direttore dei Lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;

Vista la nota inoltrata in data 06/06/2022 prot. 19325 dall'impresa appaltatrice, inerente l'istanza di adeguamento delle lavorazioni contabilizzate al prezzario regionale Luglio 2022 - aggiornamento infrannuale, come previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, come previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici sostenuti dall'impresa appaltatrice, ed afferente le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (pubblicato nella G.U.R.I. Numero 164 del 15 Luglio 2022);

Verificato che la predetta nota del 06/06/2022 è stata altresì trasmessa al Direttore dei Lavori, al fine di acquisire le proprie valutazioni tecnico-contabili e quantificare i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del citato dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Dato atto che Regione Lombardia con propria Delibera di Giunta Regionale n. XI/6764 del 25 luglio 2022 ha approvato l'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche che a partire dal 1° agosto 2022 costituisce il nuovo riferimento per i prezzi da applicare alle opere pubbliche così come stabilito al comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Vista la documentazione tecnica-contabile trasmessa in data 03/10/2022 prot. n. 33664 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Mirko Maranta, che valuta nell'importo netto di €. 17.755,55 + I.V.A. 10% i maggiori importi derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 - utilizzando i prezzari aggiornati di cui comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 -, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, che la stazione appaltante può riconoscere all'appaltatore nella misura del 90 per cento e fatti salvi i limiti delle risorse della S.A. di cui al quarto e quinto periodo dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Dato atto che l'intervento in oggetto è finanziato per €. 130.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 02/04/2021 n. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo";

Considerato che con determinazione dirigenziale N. 1037 (Reg. Gen.) del 20/09/2022 è stato approvato il conto finale dei lavori riguardanti l'"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI – SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE", nell'importo totale netto di €. 81.791,38 + I.V.A. 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che, nell'ambito della conclusione del progetto in argomento, sono state accertate economie di spesa per un importo complessivo di €. 22.356,46, le quali derivano primariamente dal ribasso d'asta e, in quota minore, da economie sulla voce imprevisti del quadro economico;

Atteso che l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 prevede la possibilità di utilizzare *"nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa"*

destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione ...”;

Considerato che, alla luce delle economie di spesa accertate, non risulta necessario presentare istanza di accesso alle risorse del Fondo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, così come previsto dal citato art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;

Rilevata, pertanto, la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse finanziarie disponibili nel quadro economico dell'opera, per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'adeguamento e applicazione del prezzario regionale aggiornato al Luglio 2022, come segnalato dall'appaltatore e stabilito dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2022;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione tecnica-contabile trasmessa in data 03/10/2022 prot. n. 33664 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Mirko Maranta, che valuta nell'importo netto di €. 17.755,55 + I.V.A. 10% i maggiori importi dall'applicazione del primo comma dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 - utilizzando i prezzari aggiornati di cui comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 -, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, che la stazione appaltante può riconoscere all'appaltatore nella misura del 90 per cento e fatti salvi i limiti delle risorse della S.A. di cui al quarto e quinto periodo dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
2. di dare atto che, per i motivi espressi in premessa e in conformità all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, risulta possibile utilizzare quota parte delle risorse finanziarie disponibili nel quadro economico dell'opera, derivanti dalle economie di spesa accertate, per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 - utilizzando i prezzari aggiornati di cui comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 -, segnalati dall'appaltatore;
3. di comunicare all'appaltatore le risultanze della presente determinazione, trasmettendo copia della documentazione tecnica-contabile redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mirko Maranta, che valuta nell'importo netto di €. 17.755,55 + I.V.A. 10% i maggiori importi derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 - utilizzando i prezzari aggiornati di cui comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 -, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, che la stazione appaltante può riconoscere all'appaltatore nella misura del 90 per cento e fatti salvi i limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

4. di dare atto che la spesa lorda complessiva quantificata in € 19.531,11 (I.V.A. compresa) per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario regionale aggiornato al Luglio 2022, trova copertura:
- per €. 19.531,11 sul capitolo 10261 cod. 47 imp. 1805 del bilancio 2022;
5. di inviare la presente all'ufficio segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
- all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - al responsabile del servizio finanziario;
 - all'ufficio proponente.

MDB/pg

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
(Ing. Gianluca Venturini)
Firmato digitalmente

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09		04.02		10261.47		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 1805	€ 0,00	Subimpegno	N. 2	€ 19.531,11		

Descrizione Creditore

MIDA IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI SRL
Codice Fiscale: **00730200144** - P.Iva: **00730200144**

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI: SEPARAZIONE ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPESA. €. 24.034

Sondrio, 05/10/2022

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI
- Cristina Casali -