

**Prospetto 1:** Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra le strade comunali per Ponchiera e Colda (zona Moncucco) e realizzazione di sentiero pedonale e marciapiede in fregio alla viabilità comunale verso la frazione Ponchiera. *Perizia di variante e suppletiva - variante in corso d'opera N.1 -*.

1 – LAVORI			Importo Totale di Progetto	Importo Totale di Contratto	Importo Totale di Variante	Differenze fra contratto e variante
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 250 225,18	€ 250 225,18	€ 276 338,20	€ 26 113,02
	Ribasso di gara	8,450%		€ 21 144,03	€ 23 350,58	€ 2 206,55
A1	Lavori a base d'asta ribassati			€ 229 081,15	€ 252 987,62	€ 23 906,47
B	Costi speciali della sicurezza		€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 459,14	€ 459,14
<b>(1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A o A1 + B) = TOTALE DEI LAVORI (A) / TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI (A1) + COSTI DELLA SICUREZZA (B)</b>			<b>€ 253 225,18</b>	<b>€ 232 081,15</b>	<b>€ 256 446,76</b>	<b>€ 24 365,61</b>
2 – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo Totale di Progetto	Importo Totale di Contratto	Importo Totale di Variante	Differenze fra contratto e variante
c1.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)		€ 29 000,00	€ 29 000,00	€ 27 870,00	-€ 1 130,00
c1.2	Spese tecniche per frazionamenti		€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 997,50	-€ 1 502,50
c1.3	Spese tecniche per relazione geologica		€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 900,00	-€ 1 100,00
c1.4	Spese tecniche per collaudo statico		€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 2 537,60	-€ 462,40
c1.5	Spese progetto e D.LL. variante		€ -	€ -	€ 2 900,00	€ 2 900,00
C1	totale spese tecniche (c1.1+c1.2+c1.3+c1.4)		€ 36 500,00	€ 36 500,00	€ 35 205,10	-€ 1 294,90
C2	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)		€ 1 460,00	€ 1 460,00	€ 1 408,20	-€ 51,80
C3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ -	-€ 1 500,00
C4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 5 326,60	€ 5 326,60	€ -	-€ 5 326,60
C5	Acquisizioni aree e pertinenti indennizzi		€ 11 750,00	€ 11 750,00	€ 10 000,00	-€ 1 750,00
C6	Spese per attività tecnico amministrative (Incentivo ex. Art. 113 D.Lgs 50/16)		€ 5 064,50	€ 5 064,50	€ 5 064,50	€ -
C7	Spese di pubblicità e gara (pubblicità, ANAC, ecc...)		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 225,00	-€ 775,00
C8	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 500,00	€ 500,00	€ -	-€ 500,00
C8*	Spese notarili (iva compresa)				€ 2 800,00	
c9.1	IVA 10% sui lavori		€ 25 322,52	€ 23 208,12	€ 25 644,68	€ 2 436,56
c9.2	IVA 22% su spese tecniche		€ 8 030,00	€ 8 030,00	€ 7 745,12	-€ 284,88
c9.3	IVA 22% sui contributi integrativi		€ 321,20	€ 321,20	€ 309,80	-€ 11,40
C9	totale IVA (c9.1+c9.2+c9.3)		€ 33 673,72	€ 31 559,32	€ 33 699,60	€ 2 140,29
C10	Economie accertate dal ribasso d'asta e varianti			€ 23 258,43	€ 5 150,83	-€ 18 107,60
<b>(2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 96 774,82</b>	<b>€ 117 918,85</b>	<b>€ 93 553,24</b>	<b>-€ 24 365,61</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO = (1) lavori + (2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 350 000,00</b>	<b>€ 350 000,00</b>	<b>€ 350 000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>IMPORTO CONTRATTO (A o A1 + B) IVA ESCLUSA</b>			<b>€ -</b>	<b>€ 232 081,15</b>	<b>€ 256 446,76</b>	<b>€ 24 365,61</b>