

**Prospetto 1: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE  
"EIFFEL" TRA VIA DELLE PRESE E VIA TRENTO A SONDRIO. Perizia di variante - variante in corso d'opera N.1 -.**

1 – LAVORI			Importo Totale di Progetto	Importo Totale di Contratto	Importo Totale di Variante	Differenze fra contratto e variante
A	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 241 775,00	€ 241 775,00	€ 239 094,46	-€ 2 680,54
		Ribasso di gara 10,330%		€ 24 975,36	€ 24 698,46	-€ 276,90
A1	Lavori a base d'asta ribassati			€ 216 799,64	€ 214 396,00	-€ 2 403,64
B	Costi speciali della sicurezza		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ -
<b>(1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A o A1 + B) = TOTALE DEI LAVORI (A) / TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI (A1) + COSTI DELLA SICUREZZA (B)</b>			<b>€ 246 775,00</b>	<b>€ 221 799,64</b>	<b>€ 219 396,00</b>	<b>-€ 2 403,64</b>
2 – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo Totale di Progetto	Importo Totale di Contratto	Importo Totale di Variante	Differenze fra contratto e variante
c1.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)		€ 16 400,00	€ 16 400,00	€ 16 400,00	€ -
c1.2	Spese tecniche per redazione perizia di variante e suppletiva		€ -	€ -	€ 2 500,00	€ 2 500,00
C1	totale spese tecniche (c1.1+c1.2)		€ 16 400,00	€ 16 400,00	€ 18 900,00	€ 2 500,00
C2	Spese per attività tecnico amministrative (Incentivo ex. Art. 113 D.Lgs 50/16)		€ 4 935,50	€ 4 935,50	€ 4 935,50	€ -
C3	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 7 190,68	€ 7 190,68	€ -	-€ 7 190,68
C4	Spese di pubblicità e gara (pubblicità, ANAC, ecc...)		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 225,00	-€ 775,00
C5	IVA 22% sui lavori		€ 54 290,50	€ 48 795,92	€ 48 267,12	-€ 528,80
C6	Oneri previdenziali su spese tecniche		€ 656,00	€ 656,00	€ 756,00	€ 100,00
C7	IVA 22% su spese tecniche e cassa		€ 3 752,32	€ 3 752,32	€ 4 324,32	€ 572,00
C8	Economie accertate dal ribasso d'asta e varianti			€ 30 469,94	€ 38 196,06	€ -
<b>(2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 88 225,00</b>	<b>€ 113 200,36</b>	<b>€ 115 604,00</b>	<b>€ 2 403,64</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO = (1) lavori + (2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 335 000,00</b>	<b>€ 335 000,00</b>	<b>€ 335 000,00</b>	<b>€ -</b>
<b>IMPORTO CONTRATTO (A o A1 + B) IVA ESCLUSA</b>			<b>€ -</b>	<b>€ 221 799,64</b>	<b>€ 219 396,00</b>	<b>-€ 2 403,64</b>