



## Comune di Sondrio

---

### SETTORE SERVIZI TECNICI

UNITA' AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI TECNICI

Determina N. **181**

Registro Generale N. **508**

Sondrio, li 24/04/2023

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI PER PONCHIERA E COLDA (ZONA MONCUCCO) E REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE E MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE VERSO LA FRAZIONE PONCHIERA. CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamato l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 22.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera relativa alla "Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra le strade comunali per Ponchiera e Colda (zona Moncucco) e realizzazione di sentiero pedonale e marciapiede in fregio alla viabilità comunale verso la frazione Ponchiera" nell'importo di €. 350.000,00 di cui €. 246.293,52 per lavori e dei quali €. 243.293,52 a base d'asta soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1136 in data 20.10.2022 il progetto esecutivo è stato aggiornato a seguito anche degli aumenti dei prezzi dei materiali, applicando il prezzario regionale infrannuale aggiornato, che ha lasciato invariato il costo complessivo del progetto (€. 350.000,00) e modificato l'importo dei lavori portandolo ad €. 253.225,18, dei quali €. 250.225,18 a base d'asta soggetti a ribasso;
- con propria determinazione dirigenziale n° 1288 del 18.11.2022 i lavori di "Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra le strade comunali per Ponchiera e Colda (zona Moncucco) e realizzazione di sentiero pedonale e marciapiede in fregio alla viabilità comunale verso la frazione Ponchiera" sono stati aggiudicati alla ditta STAZZONELLI FRANCO & C. S.n.c. con sede legale ed operativa in Sondrio – C.F. e P. I.V.A. 00059130146;
- il giorno 05.12.2022, con verbale in pari data, i lavori in oggetto sono stati consegnati dal direttore dei lavori;
- con contratto d'appalto di Repertorio n. 4959 del 08/02/0 2023, registrato a Sondrio il 09/02/2023, al numero 1444 serie 1T, i lavori sono stati appaltati alla ditta STAZZONELLI FRANCO & C. S.n.c. con sede legale ed operativa in Sondrio – C.F. e P. I.V.A. 00059130146;

Vista la nota della ditta appaltatrice Stazonelli Franco & C. s.n.c. in data 03/04.2023 registrata al protocollo il 04.04.2023 al n° 12145-, con cui viene richiesta una proroga di giorni 21 (ventuno) del termine per l'ultimazione dei lavori;

Sentita, al proposito, la Direzione dei lavori che ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga con nota in data 06.04.2023 – prot. n° 12434, in quanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, i ritardi accumulati sono da addebitarsi ad inconvenienti non prevedibili in sede di determinazione dei tempi di realizzazione dell'intervento;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta appaltatrice Stazonelli Franco & C. s.n.c., dando atto che il prolungamento dei tempi contrattuali non potrà rappresentare motivo di riconoscimento di maggiori oneri per l'appaltatore a causa del protrarsi dei tempi del cantiere;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

### **DETERMINA**

- 1) di concedere alla ditta Stazonelli Franco & C. s.n.c., per le motivazioni sopra esposte e alla luce del parere favorevole della Direzione dei lavori, una proroga di giorni 21 (ventuno) per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza dell'intersezione tra le strade comunali per Ponchiera e Colda (zona Moncucco) e realizzazione di sentiero pedonale e marciapiede in fregio alla viabilità comunale verso la frazione Ponchiera";
- 2) di dare atto che il prolungamento dei tempi contrattuali non potrà rappresentare motivo di riconoscimento di maggiori oneri per l'appaltatore a causa del protrarsi dei tempi del cantiere;
- 3) di inviare la presente all'ufficio segreteria che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
  - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
  - all'ufficio proponente.

PG/  
(ref. FDLV/)

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici  
(Ing. Gianluca Venturini)  
Firmato digitalmente